🔍 1. Projektstart & Zieldefinition

- Unklare oder zu breite Projektziele
- Keine klare Abgrenzung (Scope zu gross / zu vage)
- Keine Unterscheidung zwischen **Must-Have** und **Nice-to-Have**
- **MoSCoW → label**
- Ziel wird nicht messbar formuliert (fehlende SMART-Kriterien)

📋 2. Requirements & User Stories

- User Stories zu technisch statt aus Usersicht formuliert
- Fehlende oder schwache **Acceptance Criteria**
- Vermischung von Tasks und User Stories
- Definition of Done (DoD) fehlt oder ist unklar

📊 3. Projektmanagement & Organisation

- Kein klarer Sprintplan / fehlende Struktur
- Board schlecht gepflegt (z. B. alles im selben Status)
- Unrealistische Planung (zu viel / zu wenig in einem Sprint)
- Keine Priorisierung (z. B. kein MoSCoW)

🔄 4. Fortschritt & Controlling

- Kein Tracking von Fortschritt (Velocity, Burndown, Run-Up Chart etc.)
- Probleme werden zu spät erkannt
- Keine Reflexion nach Sprints
- Fehlende Transparenz gegenüber Stakeholdern

💻 5. Technische Umsetzung

- Overengineering (z. B. Kubernetes für Mini-Projekt 😅)
- Technologie-Stack nicht verstanden
- Fehlendes Debugging-Vorgehen
- Code funktioniert nur „bei mir lokal“
- API-Calls oder Datenflüsse nicht sauber dokumentiert

📁 6. Dokumentation

- Zu oberflächlich oder zu technisch (keine Balance)
- Kein klarer „Run Guide“ (wie starte ich das Projekt?)
- Fehlende Screenshots / Beispiele
- Unklar, welche Files wichtig sind
- API-Verwendung nicht nachvollziehbar

🎤 7. Präsentation

- Fokus auf Features statt Zielerreichung
- Demo funktioniert nicht oder ist nicht vorbereitet
- Keine klare Struktur (Ziel → Umsetzung → Ergebnis)
- Zeitmanagement schlecht (zu lang / zu kurz)
- Kein Bezug zu ursprünglichen Anforderungen

⚠️ 9. Risikomanagement

- Risiken werden gar nicht oder zu spät erkannt
- Keine Massnahmen definiert
- Keine Priorisierung (Impact vs. Wahrscheinlichkeit) → Risk Matrix

🧠 10. Mindset & Arbeitsweise

- Zu spätes Starten („last minute“)
- Perfektionismus blockiert Fortschritt
- Zu wenig Eigeninitiative bei Problemen
- Hilfe wird zu spät geholt
- Fokus auf „beste Lösung“ statt „funktionierende Lösung“